	　
	江苏国税系统营改增试点工作推进表

	　
	    围绕“4-5月启动准备，6、7月内部培训、接收管户信息，8、9月管户确认、纳税人培训、业务技术准备全部就绪，10月纳税人开票，11月申报缴税”的工作目标，具体工作细化如下：

	　
	序号
	工作组别
	主要工作内容
	开始时间
	完成时间
	责任层级
	工作进度

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	1
	协调推进组
	省局成立营改增试点工作小组和相关项目组
	2012年5月
	2012年5月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	2
	协调推进组
	省局拟定试点实施方案、工作计划并进行任务分解
	2012年5月
	2012年6月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	3
	协调推进组
	研究营改增试点纳税人的具体识别标准
	2012年5月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	4
	业务保障组
	编写业务培训资料、操作指南和业务宣传资料的初稿
	2012年5月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	5
	综合宣传组
	做好舆情应对工作
	2012年5月
	2012年12月
	省局负责
	市县局负责
	正在进行

	　
	6
	服务培训组
	对内培训。省局组织对市县局政策类师资培训
	2012年6月
	2012年6月
	省局负责
	　
	已完成


	　
	7
	服务培训组
	对内培训。组织12366咨询人员培训
	2012年6月
	2012年6月
	省局负责
	市县局负责远程坐席
	已完成

	　
	8
	协调推进组
	召开全省国税系统营改增试点准备工作会议，部署准备工作
	2012年6月
	2012年6月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	9
	协调推进组
	研究制订营改增财政、国税、地税税收征管业务工作衔接方案
	2012年6月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	10
	协调推进组
	市县局成立工作小组，细化实施方案
	2012年6月
	2012年7月
	　
	市县局负责
	已完成

	　
	11
	协调推进组
	国地税数据结构比对。综合征管、收核、技术和政策部门意见，与地税部门沟通协调，研究制定数据传递、接收运用方案
	2012年6月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	12
	业务保障组
	编制上报设备采购等经费预算
	2012年6月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	13
	服务培训组
	对内培训。师资培训（申报表解读）
	2012年6月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	14
	服务培训组
	对内培训。师资培训（业务操作系统培训，包括防伪税控、货运税控系统和网上申报的操作、运维）
	2012年6月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	15
	服务培训组
	对内培训。市县国税局有针对性地自行组织业务人员分类培训（政策辅导和申报表解读）
	2012年6月
	2012年8月
	　
	市县局负责
	正在进行

	　
	16
	业务保障组
	研究我省试点纳税人一般纳税人资格认定相关事项
	2012年6月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	17
	业务保障组
	研究我省试点期间增值税纳税申报和各类税控系统报税相关事项的规定
	2012年6月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	18
	业务保障组
	研究我省试点期间减免税优惠政策过渡的具体操作规定
	2012年6月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	19
	技术保障组
	研究提出小型机等硬件设备的采购需求，及时按程序组织采购
	2012年6月
	2012年10月
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	20
	服务培训组
	多渠道收集纳税人需求，及时处理反馈并整理汇编材料
	2012年6月
	2012年10月
	省局负责
	市县局负责
	正在进行

	　
	21
	服务培训组
	向各级政府、重点行业和重点企业宣讲营改增知识
	2012年6月
	2012年10月
	省局负责
	市县局负责
	正在进行


	　
	22
	综合宣传组
	做好宣传工作准备，在国税网站开辟营改增试点工作专栏，并做好维护工作
	2012年6月
	2012年10月
	省局负责
	市县局负责
	正在进行

	　
	23
	服务培训组
	研究制定12366接受营改增咨询办法，从税务干部中选调骨干人员，为12366提供业务指导和前、后台支持
	2012年6月
	2012年12月
	省局负责
	市县局负责远程坐席
	正在进行

	　
	24
	协调推进组
	建立阶段性总结制度，定期通报工作开展及完成情况
	2012年6月
	2012年12月
	省局负责
	市县局负责
	正在进行

	　
	25
	协调推进组
	获取500万以上试点纳税人营业规模和发票发售信息
	2012年7月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	26
	协调推进组
	获取全部试点纳税人相关登记、发票、认定信息
	2012年7月
	2012年7月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	27
	技术保障组
	测试总局1、2号补丁涉及的业务变更的61项修改，形成测试报告
	2012年7月
	2012年7月20日
	省局负责
	　
	已完成

	　
	28
	技术保障组
	梳理营改增涉及的业务事项，确认开发办法和开发批次
	2012年7月
	2012年7月31日
	省局负责
	　
	已完成

	　
	29
	服务培训组
	培训宣传准备。制定12366营改增期间咨询保障方案、营改增培训计划、营改增期间优化服务措施，制作宣传产品
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责
	市县局负责
	正在进行

	　
	30
	服务培训组
	对内培训。市县国税局自行组织业务人员操作系统培训（防伪税控、货运税控系统和网上申报的操作、运维）
	2012年7月
	2012年8月
	　
	市县局负责
	正在进行

	　
	31
	服务培训组
	防伪税控、模块二和稽核系统的模拟环境准备
	2012年7月
	2012年8月
	　
	市县局负责
	已完成

	　
	32
	协调推进组
	争取财政部、总局下发相关文件，批准江苏试点方案及相关政策
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	33
	协调推进组
	配合财政部门研究制定我省试点企业增值税会计核算的指导意见
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	34
	业务保障组
	确定货运增值税专用发票税控系统的设备供应商和技术服务商
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责
	　
	已完成

	　
	35
	业务保障组
	测算并提交防伪税控系统、货运专用发票税控系统企业端及税务端专用设备的需求
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责，汇总提交
	市县局负责
	已完成

	　
	36
	业务保障组
	测算货物运输业增值税专用发票种类和用量，向总局上报印制计划
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责，汇总上报
	市县局负责
	已完成

	　
	37
	业务保障组
	测算试点纳税人增值税专用发票、增值税普通发票种类和用量，向总局报送追加方案
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责，汇总上报
	市县局负责
	已完成

	　
	38
	业务保障组
	测算试点纳税人各类普通发票的种类和印制计划和方案，组织印刷厂印刷
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责，汇总下发
	市县局负责
	正在进行

	　
	39
	业务保障组
	办税服务厅及相关职能部门做好准备
	2012年7月
	2012年8月
	　
	市县局负责
	正在进行

	　
	40
	业务保障组
	研究制定各类发票发售方案
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责，制定总体方案
	市县局细化方案
	正在进行

	　
	41
	业务保障组
	修改完成业务培训资料、操作指南和业务宣传资料的终稿，做好印制发放工作
	2012年7月
	2012年8月
	省局负责
	市县局负责印制和发放
	正在进行

	　
	42
	业务保障组
	发票管理应急预案,应对发票调拨、发票发售、发票开具、网络开票等业务异常时的处理办法。
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	43
	业务保障组
	纳税服务应急预案,应对办税服务厅突发情况的应急处理办法
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	44
	业务保障组
	信息系统应急预案，应对系统软硬件调整、升级和运行时出现异常影响营改增工作按计划推进时的应急处理办法
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	45
	业务保障组
	制定车购税系统停机应急预案，应对系统长时间停机升级车购税系统无法开票的应急情况，修改开票软件，建立应急操作机制
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	46
	业务保障组
	个体市场应急处理应急预案，在零散户代开高峰期，委托代征系统故障时，做好解释沟通，提高效率，畅通报障、反馈渠道
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	47
	业务保障组
	后续地税转移户接收、处置应急预案。为应对地税后续转移营改增纳税人的情况，待CTAIS生产机升级后在前台实施快速信息录入
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	48
	业务保障组
	制定普通发票管理衔接方案
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	49
	业务保障组
	制定个体管理衔接方案，包括个体定额核定、委托代征、市场管理衔接办法
	2012年7月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	50
	业务保障组
	防伪税控系统企业端专用设备的准备提供
	2012年7月
	2012年9月
	省局组织
	市县局落实
	正在进行

	　
	51
	业务保障组
	货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备的准备提供
	2012年7月
	2012年9月
	省局组织
	市县局落实
	正在进行

	　
	52
	业务保障组
	对7月底接收的试点纳税人信息进行初步分析核对和统计
	2012年7月31日
	2012年8月1日
	省局负责
	　
	已完成

	　
	53
	技术保障组
	提交第一批优先开发的业务需求47项，涉及CTAIS、税源管理平台、防伪税控系统、货运发票系统、出口退税系统、普票管理、网上办税厅、短信平台等8个系统，按边提交、边开发、边测试的原则进行软件开发和测试
	2012年7月31日
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	已完成

	　
	54
	协调推进组
	召开营改增试点征管、信息、纳服、货劳工作会议
	2012年8月
	2012年8月
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	55
	技术保障组
	省局比对、转换数据。内容包括明确共管户比对、数据转换等数据处理规则，汇总数据，对地税数据进行比对、转换，形成分地区的《征管基础信息维护清单》，编制《调查核实确认表》及采集须知、友情提醒等相关附件并下发各地
	2012年8月1日
	2012年8月5日
	省局负责
	　
	已完成

	　
	56
	业务保障组
	制定下发《营改增纳税人征管数据导转方案》
	2012年8月1日
	2012年8月11日
	省局负责方案
	市县局落实
	已完成


	　
	57
	业务保障组
	进一步核对确定共管户、主管国税机关、部分纳税人识别号、纳税人状态等信息，确认结果反馈省局
	2012年8月6日
	2012年8月7日
	　
	市县局负责
	已完成

	　
	58
	技术保障组
	开发调查表打印程序，数据导入准备机。1、根据各地反馈信息，调整转换数据相关内容2、编制分户《调查核实确认表》打印程序3、地税数据格式及行列对应关系的审核4、将转换数据导入数据准备机5、各地组织调查确认的相关培训6、明确8月15日至9月17日对CTAIS生产机中共管户不允许操作的业务事项
	2012年8月7日
	2012年8月12日
	省局负责
	市县局负责
	已完成

	　
	59
	业务保障组
	第二批业务需求的编写。涉及CTAIS、普票管理、监控决策、网上办税厅等4个系统80项需求
	2012年8月11日
	2012年8月25日
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	60
	业务保障组
	逐户采集确认补录征管数据。1、分户打印《调查核实确认表》2、印制调查表相关附件3、填写《调查核实确认表》，开展分户调查确认4、8月15日新转办户补录开始5、8月20日共管户数据导入，开始补录6、完成税银协议纳税人端的签署7、发放税控装置告知书、填报最高开票限额申请表8、通过数据准备机录入核实确认的征管信息9、8月25日完成一般纳税人信息补录10、8月30日完成第一批营改增纳税人信息补录
	2012年8月13日
	2012年8月30日
	　
	市县局负责
	正在进行

	　
	61
	业务保障组
	第三批业务需求的编写，涉及监控决策、自助办税等2个系统，28项业务需求
	2012年8月16日
	2012年8月30日
	省局负责
	　
	　

	　
	62
	技术保障组
	第三批业务需求的开发和测试，涉及监控决策、自助办税等2个系统，业务需求28项
	2012年8月16日
	2012年10月
	省局负责
	　
	　

	　
	63
	业务保障组
	普通发票参数系统维护
	2012年8月20日
	2012年8月31日
	　
	市县局负责
	　

	　
	64
	技术保障组
	第二批需求的开发、测试和上线
	2012年8月25日
	2012年9月30日
	省局负责
	　
	　

	　
	65
	技术保障组
	补录数据审核及功能影响测试。省局整体检查数据完整性，对缺少的数据要求各地市局及时补录；各市局抽样核对CTAIS生产机中纳税人相关信息
	2012年8月31日
	2012年9月1日
	省局负责
	市县局负责
	　

	　
	66
	业务保障组
	12366纳税服务热线系统升级，在最新通告、办税指南、信息查询及12366知识库中增设政策解读及系统操作汇编等营改增内容
	2012年8月
	2012年8月20日
	省局负责
	　
	　

	　
	67
	业务保障组
	税务部门防伪税控系统及货运税控系统发行场地、设备、人员准备
	2012年8月
	2012年8月
	　
	市县局负责
	正在进行

	　
	68
	服务培训组
	对内培训。包括普票开票师资培训、网上申报模拟操作系统师资培训、CTAIS系统等操作师资培训、数据导转工作动员和布置、税收政策智能咨询系统更新营改增问题
	2012年8月
	2012年9月
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	69
	服务培训组
	对内培训。包括营改增政策和服务制度培训、CTAIS系统等操作培训、操作实务培训、应急预案实施培训、数据导转工作动员和布置
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	70
	服务培训组
	对外培训。到户调查辅导培训
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	正在进行

	　
	71
	服务培训组
	对外培训。内容包括登记、发票、认定、申报、优惠等办税指南，普票开票等系统操作
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	72
	服务培训组
	对外培训。小规模纳税人政策辅导、发票管理培训、申报表解读
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	73
	服务培训组
	对外培训。一般纳税人防伪税控系统操作（含开票、报税、认证、网上认证、网上报税）培训
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	74
	服务培训组
	对外培训。一般纳税人货物运输业增值税专用发票税控系统培训
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	75
	服务培训组
	对外培训。一般纳税人政策辅导与发票管理培训
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	76
	服务培训组
	对外培训。原增值税纳税人的宣传、告知、辅导
	2012年8月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	77
	综合宣传组
	适时发布试点新闻宣传通稿
	2012年8月
	2012年12月
	省局负责
	　
	正在进行

	　
	78
	业务保障组
	增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票印制完成，税务机关验收入库
	2012年8月
	2012年9月24日
	省局组织
	市县局落实
	　

	　
	79
	服务培训组
	对外培训。小规模纳税人申报表解读、网上申报操作培训
	2012年8月
	2012年10月
	　
	市县局负责
	　

	　
	80
	服务培训组
	对外培训。一般纳税人申报表解读与网上申报操作培训
	2012年8月
	2012年10月
	　
	市县局负责
	　

	　
	81
	综合宣传组
	通过各种传媒和平台进一步扩大舆论宣传
	2012年8月
	2013年4月
	省局负责
	市县局负责
	　

	　
	82
	技术保障组
	货物运输业增值税专用发票税控系统税务端安装
	2012年9月1日
	2012年9月3日
	　
	市县局负责
	　

	　
	83
	技术保障组
	税控系统上线。内容包括防伪税控系统升级、交叉稽核系统升级、货运系统升级全省开通营改增纳税人税控器具发行工作
	2012年9月1日
	2012年9月3日
	省局负责
	　
	　

	　
	84
	业务保障组
	营改增纳税人CA证书变更
	2012年9月1日
	2012年10月20日
	　
	市县局负责
	　

	　
	85
	业务保障组
	地税转交后续批次纳税人信息采集补录。9月10日前地税转交的后续批次纳税人信息补录工作按上述流程和规则处理。9月10日后转交的,待CTAIS生产机升级后在前台实施快速信息录入方案
	2012年9月2日
	2012年9月17日
	　
	市县局负责
	　

	　
	86
	业务保障组
	对试点一般纳税人进行一般纳税人认定和专用发票资格核定
	2012年9月4日
	2012年9月17日
	省局组织
	市县局落实
	　

	　
	87
	业务保障组
	防伪税控系统企业端的发行
	2012年9月4日
	2012年9月17日
	　
	市县局负责
	　

	　
	88
	业务保障组
	防伪税控系统企业端的安装及升级
	2012年9月4日
	2012年9月17日
	　
	市县局负责
	　

	　
	89
	业务保障组
	货物运输业增值税专用发票税控系统企业端的发行
	2012年9月4日
	2012年9月17日
	　
	市县局负责
	　

	　
	90
	业务保障组
	货物运输业增值税专用发票税控系统企业端的安装及升级
	2012年9月4日
	2012年9月17日
	　
	市县局负责
	　

	　
	91
	协调推进组
	向地税反馈最终确认的试点纳税人清单,获取全部试点纳税人申报征收信息
	2012年9月
	2012年9月
	省局负责
	市县局负责
	　

	　
	92
	业务保障组
	税库银扣款协议签署
	2012年9月
	2012年9月
	　
	市县局负责
	　

	　
	93
	业务保障组
	生产环境升级后的实测
	2012年9月
	2012年9月24日
	省局征管处、货劳处
	省局信息中心
	　

	　
	94
	业务保障组
	模拟申报运转
	2012年9月
	2012年10月
	省局组织
	市县局落实
	　

	　
	95
	技术保障组
	第一批软件并版测试及上线
	2012年9月18日
	2012年9月23日
	省局负责
	　
	　

	　
	96
	技术保障组
	省局统一提取数据准备机中数据并导入CTAIS正式环境
	2012年9月18日
	2012年9月24日
	省局负责
	　
	　

	　
	97
	技术保障组
	核心征管系统上线
	2012年9月18日
	2012年9月24日
	省局负责
	　
	　

	　
	98
	业务保障组
	个体及委托代征参数维护
	2012年9月20日
	2012年10月31日
	　
	市县局负责
	　

	　
	99
	业务保障组
	增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、普通发票发售
	2012年9月25日
	2012年9月30日
	　
	市县局负责
	　

	　
	100
	业务保障组
	正式启动试点，保障试点行业纳税人顺利开具货运专用发票、增值税专用发票等各类发票
	2012年10月1日
	2012年10月31日
	省局组织
	市县局落实
	　

	　
	101
	技术保障组
	外围系统上线。内容包括CTAIS2.0江苏优化版相关接口、CTAIS2.0总局3号补丁（营改增补丁）升级、监控决策系统部分升级（第一批相关模块，含全程服务承诺系统）、普通发票系统、网上办税系统（新版网上申请）、出口退税系统及纳税人端升级
	2012年10月3日
	2012年10月7日
	省局负责
	　
	　

	　
	102
	业务保障组
	组织做好发票认证工作
	2012年10月8日
	2013年1月
	　
	市县局负责
	　

	　
	103
	服务培训组
	对内培训。收入核算、税收分析师资培训
	2012年10月
	2012年10月
	省局负责
	　
	　

	　
	104
	技术保障组
	网上申报上线。包括网上办税系统的新版网上申报功能升级、出口退税及CTAIS相关出口退税支撑升级（出口退税大厅申报升级、征退衔接工作流）、监控决策系统升级（第二批相关模块）、一窗式比对升级、营改增纳税人CA信息导入网上办税系统
	2012年10月27日
	2012年10月28日
	省局负责
	　
	　

	　
	105
	协调推进组
	10月底前获取全部试点纳税人7、8、9月相关征管和申报征收信息
	2012年10月申报后
	2012年10月31日
	省局负责
	市县局负责
	　

	　
	106
	业务保障组
	税控开票机解锁
	2012年10月申报后
	2012年11月申报期
	　
	市县局负责
	　

	　
	107
	业务保障组
	接受试点纳税人纳税申报和税控报税
	2012年11月
	2013年1月
	　
	市县局负责
	　

	　
	108
	协调推进组
	做好运行质量、税负变化分析，监控分析税源流动情况，做好相关效应分析
	2012年11月
	2013年4月
	省局负责
	市县局负责
	　


