附件2：
　　发票换版工作计划安排表

	换版工作内容
	实施时间
	项目责任部门

	1、制定换版工作方案，列出换版工作计划
	在2010年5月10日前
	征管处

	2、根据省局局务会要求修改完善发票票样，简并票种
	在2010年5月15日前
	征管处

	3、对我省普通发票防伪品进行确定，对纸张、油墨统一招标采购提出具体意见
	在2010年5月15日前
	征管处

	4、制定统一制作省级发票监制章具体方案
	在2010年5月30日前
	征管处

	5、开发新票打印软件，提出业务需求
	在2010年5月24日前
	征管处

	6、制定并下发《陕西省地方税务局关于发票换版有关问题的通知》
	在2010年6月20日前
	征管处

	7、打票软件开发测试成功
	在2010年6月15日前
	信息处

	8、发票换版的培训
	在2010年6月20日前
	征管处、信息处及各级税务机关

	9、发票换版的宣传
	在2010年6月20日前
	征管处、信息处及各级税务机关

	10、全省开始启用新版发票，省市两级分别按印制权限划分做好发票换版工作
	在2010年7月1日
	征管处、信息处及各级税务机关

	11、优化推广发票真伪查询系统
	在2010年12月30日前
	征管处、信息处

	12、解决处理发票换版中的突发问题
	在换版中随时处理
	征管处、信息处及各级税务机关


